

Приложение 2
к приказу от 31.01.23 г.
Ю. Л. Прудников

Утверждаю

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по созданию центра образования «Точка роста»
естественнонаучной и технологической направленностей
на базе МБОУ Усть-Кемская СОШ №10 в 2023 году

№ п/п	Название мероприятия	Срок проведения	Ответственный	
			МКУ «Управление образования»	Общеобразовательное учреждение
Выполнение ремонтных работ и приобретение мебели				
1	Заключение соглашения с министерством образования на субсидию по проведению ремонтных работ.	До 01.04.2023г	Чернова Н.В.	
2	Внесение изменений в ПФХД и план-график образовательными учреждениями.	До 17.02.2023г	Чернова Н.В.	Прудников Ю. Л., Директор МБОУ Усть-Кемская СОШ №10
3	Заключение соглашений с ОУ на иную цель.	До 18.02.2023г		Прудников Ю. Л., Директор МБОУ Усть-Кемская СОШ №10
4	Составление технического задания, локально-сметного расчета на ремонтные работы.	До 01.04.2023г	Непомнящих Л.В. Ткачёва Н.А.	Симахина О. В., завхоз
5	Определение подрядчика на ремонтные работы.	До 20.04.2023г	Чернова Н.В.	Симахина О. В., завхоз
6	Заключение контракта на ремонтные работы.	До 01.05.2023г	Чернова Н.В.	Симахина О. В., завхоз

№ п/п	Название мероприятия	Срок проведения	Ответственный	
			МКУ «Управление образования»	Общеобразовательное учреждение
7	Выполнение ремонтных работ.	До 01.08.2023г		Симахина О. В., завхоз
8	Контроль за проведением ремонтных работ.	Еженедельно		Симахина О. В., завхоз
9	Приёмка выполненных ремонтных работ.	01.08.2023г		Симахина О. В., завхоз
10	Подготовка пакета документов на оплату в Министерство образования.	До 05.08.2023г.	Чернова Н.В. Межведомственная бухгалтерия.	Симахина О. В., завхоз
11	Определение подрядчиков по приобретению мебели.	До 10.07.2023г	Чернова Н.В.	Прудников Ю. Л., Директор МБОУ Усть-Кемская СОШ №10
12	Контроль доставки мебели.	До 25.08.2023г	Чернова Н.В.	Прудников Ю. Л., Директор МБОУ Усть-

				Кемская СОШ №10
Приобретение оборудования (стандартный набор)				
13	Определение списка необходимого оборудования согласно инфраструктурному листу.	До 05.03.2023г	Чернова Н.В.	Прудников Ю. Л., Директор МБОУ Усть-Кемская СОШ №10
14	Запрос коммерческих предложений на определение цены контракта.	До 06.03.2023г	Чернова Н.В.	Симахина О. В., завхоз
15	Внесение изменений в ПФХД и план-график образовательными учреждениями.	До 10.03.2023г	Чернова Н.В.	Симахина О. В., завхоз
16	Подготовка пакетов документов на проведение электронных аукционов.	До 10.03.2023г	Чернова Н.В.	Симахина О. В., завхоз
17	Оформление заявок в системе Веб торги.	До 15.03.2023г	Чернова Н.В.	Симахина О. В., завхоз
18	Работа в системе Веб торги по проведению торгов и заключению контрактов.	До 01.04.2023г	Чернова Н.В.	Симахина О. В., завхоз
19	Работа в системе РВПО (отчеты, размещение информации).	Еженедельно	Чернова Н.В.	Симахина О. В., завхоз
20	Работа в системе НП Образование.	Еженедельно	Чернова Н.В.	Симахина О. В., завхоз

№ п/п	Название мероприятия	Срок проведения	Ответственный	
			МКУ «Управление образования»	Общеобразовательное учреждение
21	Заключение контрактов по итогам торгов.	В течение 10 дней со дня проведения торгов, но не позднее 01.06.2023г	Чернова Н.В.	Симахина О. В., завхоз
22	Контроль за исполнением контрактов.	Постоянно, в срок до 01.08.2023г	Чернова Н.В.	Симахина О. В., завхоз
23	Контроль за доставкой оборудования.	Согласно контракта	Чернова Н.В.	Симахина О. В., завхоз
24	Приемка оборудования.	По дате доставки, но не позднее 25.08.2023г	Чернова Н.В.	Симахина О. В., завхоз
25	Подготовка пакета документов на оплату в Министерство образования.	До 05.08.2023г.	Чернова Н.В. Межведомственная бухгалтерия.	Симахина О. В., завхоз
26	Контроль оплаты контрактов в срок.	Постоянно	Чернова Н.В. Межведомственная бухгалтерия.	Симахина О. В., завхоз
Подготовка пакета документов, регламентирующих деятельность центров образования				
27	Приказ о создании центра образования «Точка роста».	До 01.06.2023г	Власенко М.В.	Прудников Ю. Л., Директор МБОУ Усть-Кемская СОШ №10
28	Приказ о назначении	До 01.06.2023г	Власенко М.В.	Прудников Ю. Л.,

	руководителя центра образования «Точка роста».			Директор МБОУ Усть-Кемская СОШ №10
29	Положение о деятельности центра образования «Точка роста».	До 01.06.2023г	Власенко М.В.	Прудников Ю. Л., Директор МБОУ Усть-Кемская СОШ №10
Организационная и методическая деятельность центров образования «Точка роста»				
30	Составление списка педагогов, планирующих работать в центре образования «Точка роста».	До 01.06.2023г	Бабкина Н.А.	Прудников Ю. Л., Директор МБОУ Усть-Кемская СОШ №10

№ п/п	Название мероприятия	Срок проведения	Ответственный	
			МКУ «Управление образования»	Общеобразовательное учреждение
31	Обучение педагогов, планирующих работать в центре образования «Точка роста».	Март-Сентябрь 2023г	Бабкина Н.А.	Прудников Ю. Л., Директор МБОУ Усть-Кемская СОШ №10
32	Внесение изменений в рабочие программы педагогов по предметам «Физика», «Химия», «Биология», «Технология», «Информатика и ИКТ».	Апрель-май 2023г	Бабкина Н.А. Мальшева О.М.	Турова С. В. зам. директора по УВР
33	Разработка программ дополнительного образования.	Август 2023г	Январёва Г.А.	Журавский И. О. руководитель Центра «Точка роста»
34	Разработка элективных курсов, курсов по выбору, внеурочной деятельности.	Август 2023г	Бабкина Н.А. Козынкин В.В. Мальшева О.М. Январёва Г.А.	Турова С. В. зам. директора по УВР
35	Внесение изменений в основную образовательную программу (ООП НОО, ООП ООО, ООО СОО).	Май 2023г	Бабкина Н.А. Мальшева О.М. Январёва Г.А.	Турова С. В. зам. директора по УВР
36	Создание раздела на сайте ОУ центр образования «Точка роста».	Июнь 2023г	Бабкина Н.А.	Прудников Ю. Л., Директор МБОУ Усть-Кемская СОШ №10
37	Публикации сведений о функционировании центров образования «Точка роста» (проводимые мероприятия) через сайт ОУ, в социальных сетях.	Постоянно, начиная с сентября 2023г	Бабкина Н.А.	Прудников Ю. Л., Директор МБОУ Усть-Кемская СОШ №10
38	Подготовка сценария открытия «Точка роста».	До 15.08.2023г	Бабкина Н.А.	Бродникова А. Н. зам. директора по ВР
39	Разработка программ, реализуемых в сетевой форме.	До 15.08.2023г	Бабкина Н.А. Январёва Г.А.	Журавский И. О. руководитель Центра «Точка роста»

№ п/п	Название мероприятия	Срок проведения	Ответственный	
			МКУ «Управление образования»	Общеобразовательное учреждение
40	День открытых дверей центров образования «Точка роста».	01.09.2023г	Бабкина Н.А.	Прудников Ю. Л., Директор МБОУ Усть-Кемская СОШ №10
41	Мониторинг достижения показателей.	Ежеквартально	Бабкина Н.А.	Журавский И. О. руководитель Центра «Точка роста»
42	Медиаплан информационного сопровождения и функционирования центра образования «Точка роста».	До 14.05.2023г	Бабкина Н.А.	Журавский И. О. руководитель Центра «Точка роста»